
Commune INCOURT

Rue N°

Code 

postal Localité

25043-2-01 / Transincourtoise Phase 3 1315 Incourt 1.059.276,46€      1 908.843,45€        SPW

25043-2-02 / Aménagement du cœur d'Incourt 1315 Incourt 1.048.158,03€      1 723.040,56€        SPW

25043-2-03 / Maison de l'entité à Incourt Rue de Brombais 2 1315 Incourt 1.544.868,05€      1 454.698,62€        SPW

25043-2-04 / Opprebais création d'une maison rurale Rue de la Dérivation 4 1315 Opprebais 2.004.680,58€      1 866.942,40€        

25043-2-06 / Opprebais acquisition stratégique et 4 logements tremplin Rue de Wastine 1315 Opprebais 1.068.853,03€      1 674.898,00€        

Ref_DR

Numéro Fiche-

Projet Intitulé

Adresse du projet

 Montant du 

projet à 100% DR  Subsides DR 

Autre pouvoir 

subsidiant 1



741.294,41€        Réalisé 25-02-2011 16-11-2012 28-02-2013 25-11-2013 27-01-2014 9-10-2014

519.138,82€        Province BW 30.000,00€           TEC 16.120,10€           Réalisé 7-09-2012 28-03-2014 9-06-2015 17-07-2015 24-03-2016 7-07-2016

347.401,45€        Province BW 521.556,76€        Réalisé 25-05-2011 22-05-2012 21-10-2013 4-06-2015 22-10-2013 20-11-2014

Travaux en cours 17-07-2015 3-04-2020 30-04-2020 30-09-2021 19-12-2022

Travaux en cours 26-06-2019 27-05-2021 28-07-2022 21-12-2022 6-06-2023

 Subside recu (3) Autre partenaire Stade d'avancement du projet

Date de la 

réunion de 

coordination

Date de la 

désignation 

de l'auteur 

de projet

Date de 

l'approbation 

de l'avant-

projet par la 

Commune

Date de 

l'approbation 

de l'avant-

projet par la 

RW

Date de 

l'approbation 

du projet 

définitif par la 

Commune

Date de 

l'approbation 

du projet 

définitif par la 

RW

Autre pouvoir 

subsidiant 3 Subside recu (1) 

Autre pouvoir 

subsidiant 2  Subside recu (2) 



23-02-2015 20-11-2015 7-01-2016 29-02-2016 19-06-2019 6-12-2019 Date de réception définitive prévue pour juin/juillet 2024

16-08-2016 28-09-2016 29-03-2017 6-06-2017 8-10-2018 15-03-2019 Date de réception définitive prévue le 13 mars 2024

23-10-2020 8-01-2021 26-09-2022 2-03-2021 28-04-2023 date du décompte final 11-01-2024

16-03-2023 25-08-2023 3-11-2023 10-01-2024 L'auteur de projet est l'architecte communal / début des travaux 18-03-2024

22-05-2023 22-12-2023 Accord de la tutelle reçu / En attente accord pouvoir subsidiant

Commentaires

Date ordre 

de 

commencer 

les travaux

Date de la 

réception 

provisoire

Date de 

l'approbation 

du DF par la RW 

Date de la 

réception 

définitive

Si projet abondonné, décrire 

la raison de l'abandon

Programmation 

dans les 3 ans

Date 

approbation 

attribution 

du marché 

par la RW

Date 

publication 

avis de 

marché

Date de la 

décision 

d'attribution 

de marché


