
Commune INCOURT

Rue N°
Code 
postal Localité

25043-2-01 / Transincourtoise Phase 3 1315 Incourt 1 059 276,46€      1 908 843,45€        SPW 741 294,00€        
25043-2-02 / Aménagement du cœur d'Incourt 1315 Incourt 1 048 158,03€      1 723 040,56€        SPW 519 139,00€        

25043-2-03 / Maison de l'entité à Incourt Rue de Brombais 2 1315 Incourt 1 544 868,05€      1 454 698,62€        SPW 347 401,00€        
25043-2-04 / Opprebais création d'une maison rurale Rue de la Dérivation 4 1315 Opprebais 2 004 680,58€      1 1 094 942,40€     -€                       
25043-2-06 / Opprebais acquisition stratégique et 4 logements tremplin Rue de Wastine 1315 Opprebais 1 068 853,03€      1 666 958,25€        -€                       

Ref_DR
Numéro Fiche-

Projet Intitulé

Adresse du projet
 Montant du 

projet à 100% 
TVAC + 

Honoraires  DR  Subsides DR 
Autre pouvoir 
subsidiant 1  Subside recu (1) 







-€                       -€                       Réalisé 25/02/2011 16/11/2012 28/02/2013 25/11/2013 27/01/2014 9/10/2014 23/02/2015
Province du Brabant wallon30 000,00€           TEC 16 120,00€           Réalisé 7/09/2012 28/03/2014 9/06/2015 17/07/2015 24/03/2016 7/07/2016 16/08/2016

Province du Brabant wallon521 557,00€        -€                       Décompte final en cours 25/05/2011 22/05/2012 21/10/2013 4/06/2015 22/10/2013 20/11/2014 23/10/2020
-€                       -€                       Travaux en cours 17/07/2015 3/04/2020 30/04/2020 30/09/2021 19/12/2022 16/03/2023
-€                       -€                       Travaux en cours 26/06/2019 27/05/2021 28/07/2022 21/12/2022 6/06/2023 22/05/2023

 Subside recu (3) Autre partenaire Stade d'avancement du projet

Date de la 
réunion de 

coordination

Date de la 
désignation 
de l'auteur 
de projet

Date de 
l'approbation 

de l'avant-
projet par la 
Commune

Date de 
l'approbation 

de l'avant-
projet par la 

RW

Date de 
l'approbation 

du projet 
définitif par la 

Commune

Date de 
l'approbation 

du projet 
définitif par la 

RW

Date 
publication 

avis de 
marché

Autre pouvoir 
subsidiant 3

Autre pouvoir 
subsidiant 2  Subside recu (2) 







20/11/2015 7/01/2016 29/02/2016 19/06/2019 6/12/2019 1/12/2025 Libération solde cautionnement par défaut au CL du 01/12/2025,
28/09/2016 29/03/2017 6/06/2017 8/10/2018 15/03/2019 13/03/2024

8/01/2021 2/03/2021 2/03/2021 28/04/2023 6/08/2025 Récetpion définitive réalisée / RW doit encore transmettre le courrier officiel approuvant le DF
25/08/2023 3/11/2023 10/01/2024 2025 : travaux en cours; 2026 : travaux en cours.
22/12/2023 21/03/2024 11/04/2024 15/09/2025 2025 : travaux en cours; 2026 : travaux terminés / RP réalisée le 15/09/2025

Commentaires

Date ordre 
de 

commencer 
les travaux

Date de la 
réception 
provisoire

Date de 
l'approbation du 

DF par la RW 

Date de la 
réception 
définitive

Si projet abondonné, décrire la 
raison de l'abandon

Programmation dans 
les 3 ans

Date 
approbation 
attribution 
du marché 
par la RW

Date de la 
décision 

d'attribution 
de marché






